REGIONE SICILIANA
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

OGGETTO: Lavori di rifacimento del manto di gioco del campo di
calcio comunale di Vallelunga Pratameno (CL) da
realizzarsi in erba artificiale e adeguamento normativo
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IEPILOGO: Prev. 04/12/2023 — 18/10/2024 = 300 gg. Giorni lavorativi Prev.221 ag
vom rorn | wao | e | oom ICENBRE/ZS GENNATO/2% FESERAIO/2E WARZO/2% APRIE/2A A 3 _GIUeNo /2% LOerIo72% AGOSTO 72 ETTENBREZ2 TIOBRE 724
compo di cacio
i 000
opere di adeguamento campo di calcio
% 4 > o0
demotiziont scavi & trasporti
i 000
[5Q01] 1.1.51 — Scavo a sezione
1.00_Joast2/2023 |os/o1 /2006 | 33
S10] 2316 — Campenso per i
tsaro] ompenso per fn 1,00 |0a/12/2003 |os/01 /006 | 33
[S001] 1.25.1 — trasporto di mo
000 Jos/r2/2023 |os/o1/2026 | 33
QO8] 1.34 — Dmlziane parzi
[saos] » 1,00 |oas12/2003 |os/ot/z0e | 33
[5Q08] 1.3.5 — trasporto di mate
000 J0s12/2003 |os/01 /006 |33
[SQ08] 21.1.14 — Rimozione di op
1.00_|os/r2/2023 |os/o1/2026 |33
[SQo8] 21.1.25 - Trasporto alle
000 |oas12/2023 |os/ot/zoe | 33
nuovo manto @ gioeo
K 000
[501) AP38 — Risagomatura e ric
300 |22/07/2024 |p0/00/2008 | 61
[SQ0B] APS7 — Fornitura e spargl
300 |22/07/200 |p0/00 /2006 | 1
[SQ01) APS6 — Formazione dal pia
500 |z2/07/2026 |p0/08 /2024 | 0
[SQ08] APSS — Fornitura & posa 1
1600 |22/07/2008 [20/00/2004 | &1
pavimentazioni
000
[SQ01] 23.1.4 — Costituzione di
1.00_|s6/03/2023 o fos/z08 | 33
6.3.7 — Compenso addiziondie al
000 |te/03/2024 o jossone | 33
[5Q08] 23.9.2.2 — Trattamento In
1.00_|s6/05/2024 hasossoons | 33
[517) 3.1.16 — Conglomerato ce
1.00_|s6/03/2024 o /os/z08 | 33
5Q17) 3.2.4 — Fornitura e collo
tsar7] 1,00 |18/03/2004 |19/08/2008 | 33
[SQ08] 6.2.13.1 — Pavimentazione
1.00_|s6/03/2024 hafosszoe | 33
[508] 6.2:121 — Fornitura € co
1.00_|t6/03/2024 19 /0s/2008 | 33
[5Q08] 6.2.13.3 — Pavimentazione
00 |16/03/2004 hojossone | 33
[SQ08] AP53 — Dismissione di chi
1.00_|s6/03/2023 o fos/z08 | 33
opere in ferro
i 000
[SQOB] 7.1.1 — Fornitura di oper
2,00 |22/08/2008 |pas0s /2008 |33
[SQ08] 7.1.3 - Posa in opera di
200 |z2/08/202 |ps/00 /2028 |33
[SQ0B] AP37 — Fornitura e colloc
100 [22/04/200 |pajos/o0ns | 33
[Sa08] 23.5.2 — Verniciatura con
2,00 |22/04/200 |pasos/o00s |33
[S08] AP38 — Fornitura & colloc
1.00_|22/04/2028 |pasos /2004 |33
[SQ08] AP36 — Fornitura e posa |
1,00 |22/04/200 |pasos/p02s | 33
ottrezzature
000
[SQ0B] AP40 — Fornitura e posa 1
1,00 |23/00 /200 1o /10/2006 | 26
[SQOB] AP41 — Fornitura e posa i
1,00 |23/08 /2026 o ro/z0ns | 25
[SQ08] AP48 — Forntura e posa 1
100 |z5/00 /2026 o sro/z0zs | 25
[SQ08] APS# — Fornitura & posa 1
1,00 [23/00 /2026 18 /10/2006 | 26
opere in c.a.
000
[S17) 3011 — Conglomerato ce
1.00_|08/01/202s loo/oz/z02s |33
SQ17] 3..2.1 ~ Conglomerato ce
tsar7] o 1,00 |08/01/2004 |oa/o /o008 | 33
[S@17) 31.2.9 - Conglomerate ce
1.00_|08/01/2024 loo/oz/202s |33
[517) 3.2.2 - Accidio in barr
1.00_|08/01/2024 looso/2004 | 33
[SQ17) 3.23 ~ Casseforme per ge
200 |08/01/2004 loo/op/p00s | 33
[5002] 18.5.1 — Fornitura © posa
1.00_|08/01/202s loo/oz/z02s |33
[S02] 18,1032 ~ Fomitura € p
1,00 |on/01/2024 loo/on/p0ns | 33
opere n acciaio
000
[S18] 7.241 — Fomitura o pit
1.00_|s2/02/202s isfos/zozs | 33
Q18] 7.2.6 — Montaggio in aper
fsarel 9o in op 1,00 |to/00/2004 s jos/one | 33
[SQ18] 7.210.1 — Ponelli modul
1.00_|so/02/2024 is/os/oone | 33
[S018) 7.2.161 - Zincotura di o
000 |t2/62/2024 15 /03 /2008 | 33
implant didrenagglo e Irmigez
mplanti didrenagglo ¢ Irmigazione 00
[SQ02] AP42 — Formazione di dren
1.00_|s8/03/202s |zs/00/2024 | o5
[SQ13] AP43 — Fornitura € colloc
500 |t8/03/2004 |pajos/o0ns | s
[SQ11] AP45 — Realizzaziona di i
200 |s6/03/2024 |pasos/o00s | s
[SQ13] APS! — Forntura & posa |
1.00_|s6/03/202s |pa/00/2024 | o8
[SQ13] APSO — Fornitura € posa |
1,00 |t8/03/2024 |31 o5 /o00e | 75
[SQ11] AP46 — Fornitura e posa i
1.00_|s6/03/2004 |31/05 /2008 |75
ladsguamento impianto i fluminazione
9 P 000
5Q02] 18,338 ~ Fornitura = po
fse2) i 1,00 |os/08 /2004 |19 /07 /2008 | a7
opere o adeguamento spogiator & centra
. 4 pog om0
demaliziont & trasporti
i 000
[5008] 21.1.1 ~ Taglio a sezione
1,00 |25/02 /2026 |p2/05/2006 | 26
[SQ0] 21.1.4 — Demolizions di £
200 |z5/02/202 |p2/03/2024 | 25
[SQ0B] 21.1.6 — Demalizione di p
1,00 |25/00 /200 |p2/05/2008 | 26
[SQ0B] 21.1.9 — Demolizione di m
100 |ps/02 /2026 |p2/05/0008 | 25
[SQ08] 21.1.10 — Picchettatura d
100 |z5/02/202 |p2/03/2024 | 28
[5Q08] 21.1.17 — Rimozione di co
1,00 |25/00 /200 |p2/05/2008 | 26
(o] 21.1.24 — Rimozione a op
1,00 |5/02 /2026 |p2/05/2008 | 25
[5Q08] AP34 — Rimozione di quain
1.00_|25/02/202 |22/03/2008 | 26
[SQ08] 21.1.25 - Trasporto alle
000 |25/02 /200 |p2/05/2006 | 26
tromezzi ed architravi
000
[5Q08] 2.2..1 - Tramezzi con lo
1,00 |25/03/200 1o ossz004 | 26
[5Q08] 21.2.8.2 — Formazione di
1,00 |5/03/2006 o sossoooa | 25
intonac
000
[508] 23.21 — Fornitura & posa
300 [o2/04/2006 17 /05/2004 | 26
[SQ08] 23.2.3 — Fornitura e posa
100 |22/0s/2006 7 /s /2000 | 25
[SQ08] 23.27 — Fornitura & posa
200 |z2/04/202¢ 7 /0512024 | 28
SQ08] 2325 — Fornitura & posa
saos] i 600 |22/04/2004 17/05/2008 | 26
o8] 22.11 — Controfodera con
100 |z2/08/2026 7 /05 /2028 | 5
i e rivestimenti
000
SQ08] 5.1.11.1 ~ Massetto df =
Lsaos] lassetto T =0 1.00_|15/07/2024 16 /08 /2000 | 33
[S08] 5.1.60 — Fornitura e posa
1.00_|zs/08/20m |pasonszoz | 33
[SQ08] 5.2.1 — Rivestimento di p
200 |23/08/20m |pajousoom | 33
[SQ0B] 10.1.1.1 — Fornitura & co
1,00 |25/08/20m |pasonsoom | 33
infissi
000
[SQUB] AP49 — Fornitura e calloc
1,00 |t2/08/2024 13/00/2008 | 33
[SQ08] AP35 — Fomitura e posa 1
1.00_|s2/08/2024 13/00/2008 | 33
5008] AP33 — Smontaggio e ricl
[s008] 99 1.00_|12/08/2024 13/00 /2008 | 33
[SQ0B] AP30 — Fornitura e messa
1,00 |to/08/2004 h3/oojoone | 33
impermeabilizzazione & copertura
i P 000
[S08] AP32 — Fornitura & messa
200 |t3/05/2004 |1esos pone | 33
[S019] 15.4.13.2 — Fornitura e ¢
1.00_|2v/08/2021 |ps/onsoon |33
[SQ08] 12211 = Fornituro = po
1.00_|zn/08/2021 |os/onszom | s
[SQ08] 5.1.5 — Pavimentazione co
200 |o1/08/0001 |as/orsoom | 33
[SQ08] 23.8.4.5 — Fornitura e po
100 |21/08/2021 |ps/onsoom |3
impianto idrico sanitario
i 000
5Q16] 15.3.3 — Fornitura  col
tsars] 1,00 |17/06/2004 |19 /07 /2008 | 33
[Sa18] 15.3.4 — Fornitura  col
1.00_|s7/08/2024 hafoz/z0e | 33
[508] 15.3.5 — Fornitura & coll
1,00 |17/06/2024 9 /07 /2008 | 33
[SQ08] 15.3.6 — Fornltura e coll
100 _|v7/08/2004 hrasorjoona | 33
[SQ08] 15.3.7 — Formitura & coll
1.00_|s7/08/2023 o fo7 /2028 | 33
[SQ08] 15.3.8 — Formitura & coll
1,00 |t7/06/2024 o jo7 /008 | 33
[SQ08] 15.3.8 — Fornitura e coll
1.00_|s7/08/2024 haso7/o00e | 33
[S018] 15.4.1.2 ~ Fornituro = co
1.00_|s3/05/2028 |1/on/z026 |33
[SQ19] 15.4.2.1 — Fornitura e co
1,00 |t3/05/2004 l1esos pone | 33
[SQ18] 15.4.23 — Fornitura ¢ col
1.00_|s3/05/2024 esos/oope | 33
[5018] 15.4.14.5 — Fomitura = ¢
1.00_|13/05/2024 |1e/06 /2008 | 33
[SQ19] AP44 — Fornitura & colloc.
100 |v7/08/2004 hrasorsona| 35
[SQ08] AP31 — Smontaggio— cccata
1.00_|r3/05/2074 o sos/2024 | 5
[S08] AP52 — Fornitura e colloc
1,00 [t7/06/2024 o jo7/00e | 33
5008] 26.5.1.1 — Estintore port
fsooe] stintore po 1.00_|s7/06/2024 haso7/o0pe | 33
[SQ08] 21103 — Formazione di
1.00_|s3/00/2023 |issos /208 | 33
SQ11] AP47 — Fornitura & posa 1
tsar s 1,00 |t3/05/2024 |1esos rone | 33
onert prowisional di sicurezza
000
[SQ08] 26.1.11 ~ Approntomento
200 Jos/12/2025 hasro/zoze | 300
26.1.2 — Nolo~ manutenzione e o
000 [t1/02/20m loasor/2008 | 200
SQ08] 26.1.5 — Smontaggio ad o
Lsaoa] 990 24 o 000 |on/0v/2024 hs/ro/zozs | e
[508] 26.1.15 — Schermatura di
1.00_Joes12/2023 s srozzoze | 300
5Q08] 26.1.26 — Recizione perl
Lsaos] ecnlons per 1,00 |0e/12/2005 ho/to/zone | 00
[S08] 26.3.2.2 — Segnoletica d
1.00_|os/12/2023 hasro/zoze | 300
26511 — MASCHERA FACCIALE A
000 |oe/12/2093 hasroseons | 300
26815 ~ GUANTO DI PROTEZIONE
000 Joes12/2025 hero/zons | 00
26.81.10 - ELMETIO DA CANTIERE
000 |os/12/2023 hssro/zoze | 300
26.6.1.11 — TUTA DI PROTEZIONE M
000 [oes12/2093 hasrosaons | 300
268213 - SOLUZIONE  IDROALC
000 Joe/12/2025 hosro/zons | 300
26.82.3 - DISINFETTANTE PER A
000 Joes12/2023 hssroszone | 300
26.8.3.3 — ACQUISTO E FORNITURA
000 |0e/12/2005 hastoszone | 300
26861 — NOLEGGIO DI WC CHIMIC
000 |os/12/2025 hesro/zoze | 00
26851 ~ ACQUISTO E FORNITUR
000 |oes12/2093 hasrosaons | 300
26.8.7.1 — COST PER INFORMAZON
000 |oe/12/2025 hesrozons | 300
[5Q08] 26.7.1.1 — Locale igienic
100 |os/12/2023 hesro/zoze |00
[SQ08] 26.7.1.2 — Locale
000 [t1/02/20m hasrooons | oe
opere di efficientamento snergatico o ri
000
mpianto solare termico
i 000
[SQ19] 24.1.1.6 — Fornitura e co
200 |t6/00/2004 |1a/t0/0008 | 33
[Sa18] 241.2 — Fornitura  col
100 |s6/0a/2024 horo/oze | 33
(5018 241.3 — Fornitura in ope
1.00_|t6/09/2024 hosrosz0ze | 33
[SQ19] 24.1.4.5 — Fornitura e co
100 _|i6/08/2004 [resto/aone | 33
[SQ18] 241.6 — Fornitura  coll
1.00_|te/09/202s ha/ro/zoze |33
impianto fotovoltaico
i 000
[SQ18] 24.4.1.5 — Fornitura e po 200 |16 /0872024 181072024 5
[SQ18] 24.4.47 — Forituro = po
1.00_|se/09/202s hs/ro/zoze |33
[SQ18] 24.4.5.1 — Fornitura e po
1,00 |t6/00/2024 hasrosa0ze | 33
[S18] 24.4.6.1 — Fornitura € po
1.00_|se/08/2024 ho/ro/a0ne |33
[SQ18] 24.4.8 — Formitura & posa
1.00_|te/09/2024 hasrosa0ne |33
[5Q18] 24.4.9.2 — Fomitura e po
100 _|is/00/2004 [iesrosaone | 33
[SQ18] 24.4.10 — Fornituro = pos
1.00_|se/08/202 ho/ro/zoze |33
[SQ18] 24.4.11.2 — Fornitura = p
1,00 |t6/00/2024 hesrosaons | 33
[50Q18] 24.4.12.2 — Fomitura e p
1.00_|se/08/2024 horosanne | 33
etficientomento energatico spogiiotai
getico spogl 000
PARZIAL
136,00 11400 7700 163,00 215,00 478,00 278,00 114,00 160,00 74,00 —1.089,00
PROCRESSIV 135,00 249,00 32800 489,00 7000 1.182.00 903,00 1017.00 1177.00 1.251.00 162,00
MESE DICEMBRE /23 GENNAIO/24 FEBBRAIO/24 MARZO/24 APRILE/24 MAGGIO /24 GIUGNO/24 LUGLIO/24 AGOSTO/24 SETTEMBRE /24 OTTOBRE/24
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