Comune di Vallelunga Pratameno
Prov. di Caltanissetta

Costruzione di n. 132 loculi cimiteriali - Sezione H 19.1

Tav. E) - Elaborati Tecnico - Economici

1 E.1) Elenco prezzi unitari

E.2) Computo metrico estimativo

E.3) Quadro tecnico - economico

E 4) Cronoprogramma

E.5) Quadro incidenza quantita di manodopera

E.6) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
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RIEPILOGO:Prev. 01/01/2014 - 30/04/2014 = 120 gg. Giorni lavorativi Prev.82 gg.

LAVORI IMPORT! | INIZIO FINE  |GIORNI GENNAIO/14 : FEBBRAIO/14 MARZO/14 APRILE/14
R 5 2 g 6 p h 8 p3 p b 8 23 B0 B 13 bo b7
INCANTIERAMENTO s
: 01/01/2014 | 04/01/2014 4
Opere strutturali 75 386,09 I A
08/01/2014 {31/03/2014 85 =
Opere ediii 21.172,54 A .
01/04/2014 | 27/04/2014 27 1] TEETTTEH il
SMOBILIZZO CANTIERE
28/04/2014 | 30/04/2014 3
PARZIALL | e
23.059,28 24.833,07 27.493,75 21.172,54
PROGRESSIVI 1 e
23.059,28 47 892,34 75.386,09 96.558,63
MESE | GENNAIO/14 FEBBRAIO/14 MARZO/14 APRILE/14
1 OPERE STRUTTURALI 2 OPERE EDILI
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