



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Progetto di rigenerazione urbana - Lavori di riqualificazione urbana della Via Cavour e Piazza Vittorio Emanuele III all'interno del centro storico del Comune di Valledlunga Pratameno.

PROGETTO AGGIORNATO PREZZIARIO REGIONE SICILIA GIUGNO 2022

TAV. 18 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

IL PROGETTISTA

Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Antonio Francesco Izzo

IL R.U.P.

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Claudio Rigatuso

Data: ottobre 2022

FASI	CATEGORIE OPERE	MESI									
		MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10
1	Opere provvisionali e scavo di fondazione – demolizioni e trasporti	97.827,58									
2	Fondazione stradale- impianti sottotraccia acque bianche e illuminazione		89.641,41								
3	Conglomerati cementizi e armature			73.000,00	73.622,37						
4	Opere di pavimentazione e finitura Piazza Vittorio Emanuele III e Via Cavour					90.000,00	90.000,00	85.000,00	84.000,00	70.000,00	33.501,77
5	Impianto illuminazione - posa pali										31.770,19
6	Impianto acque bianche chiusini -caditoie										6.918,28
7	Opere di arredo										6.629,12
IMPORTO MENSILE LAVORI		97.827,58	89.641,41	73.000,00	73.622,37	90.000,00	90.000,00	85.000,00	84.000,00	70.000,00	72.190,24
AVANZAMENTO PERCENTUALE LAVORI		11,85%	22,72%	31,56%	40,48%	51,38%	62,29%	72,59%	82,77%	91,25%	100,00%
IMPORTO PROGRESSIVO LAVORI		97.827,58	187.468,99	260.468,99	334.091,36	424.091,36	514.091,36	599.091,36	683.091,36	753.091,36	825.281,60

